

Ordonnancement : PLANNING Projet robot SUMO / concours Cybertech'Comtois

Classe : 3°.. Ilôt n° : ...

Responsable ordonnancement (chef de projet) :

Noms et prénoms des élèves de l'îlot :

-
-
-

Compléter avec les initiales des personnes concernées pour chaque opération réalisée aux dates correspondantes.

Opérations :

Programmation	2 à 4 séances maxi		<i>Le programmeur pourra ensuite s'occuper du montage du robot</i>						C	C	
Conception 3D (pièces puis assemblages)	Urgence : roues et châssis			(Assemblage sw si retard)				O	O		
Usinage roues + divers								N	N		
Usinage châssis bas		urgent						C	C		
Usinage châssis haut		urgent						O	O		
Dossier technique										U	U
Assemblage final du robot										R	R
<i>Carrosserie Art Plastique</i>										S	S
Essais et tests										(Grenier / Mardi)	(Besançon : jeudi)
Vidéo											
Autres											
dates :	8/03	15/03	29/03	05/04	12/04	03/05	17/05	24/05	31/05	04/06	06/06

Fiche d'avancement : à compléter à chaque fin de séance par le chef de projet

Mettre le nom de chaque membre du groupe dans 1 colonne. Pour chaque date, indiquez le travail fait et son état d'avancement (notez si absent)

Dates / Noms	Elève 1 :
8/03					
15/03					
29/03					
05/04					

	Nom :	Nom :
12/04					
03/05					
17/05					
24/05					
31/05					